智慧楼宇项目画布 (地产商定制版)

此项目画布能做什么

作为商业地产开发商,你是否有兴趣在您的建筑中采用技术,但不知道从哪 里或如何开始? 那么这个智慧楼宇项目画布就是专为你定制的!

它提供了一个简单的模板,让您开始思考在与供应商或其他利益相关者互动 时要问的关键问题。

这样,您可以提高项目成功的机会,并有效地为适当的技术进行预算划拨。

这个项目画布不能做什么

这个项目画布不是认证或标准!它是专门为地产商设计的用于启动智能建筑项目 的简单工具。它是根据知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议许可

(Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License) 的 开源文档,因此你可以分享它,修改它,想怎么使用都可以,只要留住署名可。

如何使用

按顺序完成 7 个步骤,尽可能多地回答问题,且可直接在画布上做笔记。 如果可以的话,尽可能让同事参与或分享,因为获得共识、制定共同目标和 共同商定的绩效指标是成功的智能建筑项目的胜负手。

如果需要,请向第三方提问,没有得到所有的答案也没有关系。

使用完成的画布作为构建智能建筑项目的起始基础









智慧楼宇项目画布 (地产商定制版)

项目名称:

公司:

日期:

1. 关键项目 目标和价值 主张

→ 这个智能建筑项目将帮助解决哪些问题?

- → 我们试图吸引哪些租户,这个项目将如何提供帮助?
- → 它将为我们的业务带来什么价值?
- → 项目必须达到什么目标?

示例输出

- 改善我们租户的体验
- 降低能源成本
- 优化空间
- 确保合规
- 获得认证(例如 LEED/SmartScore/BREEAM/WELL2/ RESET/SPIRE)

笔记

2. 初始行动

- → 如要实现我们的价值主张,需要采取哪些行动?

6

- → 哪些行动最重要,应该按什么顺序执行?
- → 我们的核心行动是否有先决条件需要完成(例如,对 于改造项目,是否需要进行建筑系统审计以了解我们 已拥有的各种设备)?
- → 哪些现有的建筑/业务系统可能需要集成?

示例输出

- 为了优化我们的空间管理,我们需要衡量入住率。
- 空气质量现在是一个租户关注的要点,所以我们需要监测 二氧化碳水平。
- 我们当前的访问控制系统供应商不允许进行必要的集成, 因此我们需要寻找新的供应商。

笔记

3. 合作伙伴和资源



- → 合作伙伴需要执行哪些核心行动(内部或外部)?
- → 我们如何选择合适的合作伙伴?
- → 我们需要哪些内部合作伙伴参与项目?
- → 我们将如何确保我们不会"锁定"于一个供应商生态系
- → 合作伙伴是否需要访问资源、技能或数据集来支持交 付?
- → 我们是否有技能和能力为使用它的所有角色定义我们 的建筑用例? (例如租户、访客等)

示例输出

- 为了选择合适的入住率分析供应商,我们需要一份详细的 RFP 文档。
- 聘请专家帮助我们定义建筑用例并将其传达给所有利益相 关者。

笔记

4. 成本与风险



- 如要交付我们的项目,其中包含的最重要的成本是什么?
- 成本可扩展性。资本支出/运营支出。我们是否应该至少 将资本支出推迟到租户开始使用空间后?
- → 我们是否充分考虑了网络安全并减轻了所有相关风险?
- → 产品供应商和交付合作伙伴能否将我们带到现有建筑物并 在现场环境中展示他们的工作?

示例输出

笔记

- 制定详细的预算计划。
- 考虑提供按需付费的租赁方式的供应商。
- 让供应商在一层楼上提供概念验证,然后再推广到整栋大楼。
- 确保供应商的硬件或软件已经过测试和验证,符合当前的网络 安全标准。
- 优先考虑我们的用例列表,以便我们知道我们可以承受的损失。

5. 管理与交付



- → 谁负责管理项目并确保按时按预算交付? 如果这是主要 或总承包商,他们可以向您展示他们管理的其他建筑项 目吗?
- → 谁是关键利益相关者并且可以"签字"?
- → 是否需要聘请主系统集成商或智能建筑顾问以确保有效
- → 我们能否制定足够的流程来确保技术的正确安装、集成 和调试?

示例输出

笔记

- 在设计阶段聘请顾问就系统架构提供建议并编写 RFP 文档。
- 制定程序,对系统的所有调试进行双重检查和验证。

6. 面向未来



- → 我们如何确保我们对技术的投资不会过快过时?
- → 项目应该与哪些系统(遗留系统或未来系统)进行交互 或集成? (即: 互操作性)。
- → 谁将负责维护硬件(固件升级)和/或升级、修补软件?

示例输出

- 使基于站点的技术专注于服务最终用户,并能够在Internet 中 断的情况下维持工作。尽可能将复杂性的工作推送到云端,例 如处理数据、分析等。
- 创建内部程序和供应商协议,以便定期应用固件和软件补丁以 确保强大的网络安全。

笔记

7. 关键绩效 指标(KPI)

→ 我们将使用哪些指标来衡量我们项目成功与否?

→ 我们将在何时、使用何种频率来衡量,且哪些指标是最重要的?

定量: 具体的客观数据

定性:对感觉、意见或经验的解释

示例输出

• 租金收益增加 X%

● 租户满意度提高Y% (通过调查)

• 获得认证

笔记









